

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

Số: 2427/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 17 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng
công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Duyên Hải

ĐẾN Số: 341

Ngày: 18/06/2020

Chuyên: KHR M

Lưu hồ sơ số:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Duyên Hải;

Căn cứ Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Khoản 12, Khoản 13 Điều 1 Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Khoản 6, Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 và khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh Khoản 14 Điều 1 Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo tham định số 457/BC-SKHĐT ngày 09/6/2020 (kèm theo Tờ trình số 174/TTr-SYT ngày 29/5/2020; Quyết định số 32/QĐ-SXD ngày 25/5/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt dự toán hạng mục thiết bị y tế, văn phòng thuộc công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Duyên Hải).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Duyên Hải với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- BLDVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD. 05

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Hoàng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Duyên Hải

(Kèm theo Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức giám sát
1	Gói thầu số 25: Tư vấn thẩm định giá thiết bị y tế, văn phòng	45.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II, III năm 2020	Trọn gói	15 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
2	Gói thầu số 26: Tư vấn lập HSMT, HSYC; đánh giá HSDT, HSDX (các gói thầu số 30, 31, 32, 33)	31.839.938	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II, III năm 2020	Trọn gói	60 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
3	Gói thầu số 27: Tư vấn thẩm định HSMT, HSYC (các gói thầu số 30, 31, 32, 33)	15.919.969	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II, III năm 2020	Trọn gói	10 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
4	Gói thầu số 28: Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (các gói thầu số 30, 31, 32, 33)	15.919.969	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II, III năm 2020	Trọn gói	10 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
5	Gói thầu số 29: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (các gói thầu số 30, 31, 32, 33)	216.511.580	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II, III năm 2020	Trọn gói	60 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
6	Gói thầu số 30: Mua sắm thiết bị chẩn đoán hình ảnh và chuyên khoa (25 thiết bị)	11.692.950.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II, III năm 2020	Trọn gói	60 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
7	Gói thầu số 31: Mua sắm thiết bị dùng trong phòng mổ (22 thiết bị)	8.345.700.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II, III năm 2020	Trọn gói	60 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư

8	Gói thầu số 32: Mua sắm thiết bị xét nghiệm và dự phòng (54 thiết bị)	8.654.092.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II, III năm 2020	Trọn gói	60 ngày	Sơ Kế hoạch và Đầu tư
9	Gói thầu số 33: Mua sắm thiết bị văn phòng (45 thiết bị)	1.769.535.160	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II, III năm 2020	Trọn gói	60 ngày	Sơ Kế hoạch và Đầu tư
Tổng giá trị các gói thầu: 30.787.468.616 đồng									